

规划 2014

郓城、宁阳退城进园项目指导协调办公室

1、抓郓城鲁发的退城进园项目方案细落实、市场深调研，外围紧推进。①对我们的技术方案、工艺流程进一步探讨，集思广益，加强各方面交流，完善优化方案；对方案中每个设计细节进行技术交流论证，多召开各专业组诸葛亮会议，广泛征求意见；多与设计院技术交流；多到现场进行落实，包括我们明化厂设备的实际状况。②对于市场深入调研我们下

游用户的产品市场情况。③在技术方案成熟、市场调研到位的同时，对于项目开展所需要的必要外围条件，积极与郓城鲁发公司联系，对于项目建设所需要的土地手续、项目立项备案、可行性研究、安全评价、环境评价等一系列所必需的政府审批文件，催促办理，确保项目能够尽快实施。

2、按照集团要求全面开展项目建设工作。在项目开展过程中自始至终要把细节问题抓好。①建设过程组织，（借鉴我们

“18.30”、“30.50”项目建设的经验，从方案确定、设备选型、材料采购、建设安装、进度掌控、质量把关、安全保障、组织开车等一系列过程中吸取好的经验办法，并采取措施规避出现的一些问题——）。②人员情况（牵扯郓城与集团两地，合理利用很关键——）。③保密问题，（由于牵扯集团投资、受益等一系列决策性问题，保密工作很关键，对外统一口径，建立健全图纸资料审核签字流程及交接登记制度，做好图

技术资料进行整理归档以便备查——）。④与氢气用户的合同问题，（条款要严密——）。

3、根据目前的工作开展情况，结合下游用户建设进度倒排工期，项目预计2014年底建设完成，2015年2月28日投料开车。项目进度计划如下（框架性）。

(1)协调政府部门，积极争取土地手续等优惠政策支持；办理立项备案手续，此项工作2014年1月30日前完成。(2)可研报告、安评、环评报告批复、我集团论证等手续办理工作必须于2014年3月20日前完成。(3)2014年2月20日前确定设计院，争取利用4个月时间即6月20日前完成全部设计。(4)土建施工项目边设计、边招标、边施工，争取2014年10月10日前完成。(5)长周期设备2014年9月底前到厂、施工材料10月底到厂。(6)项目于2014年12月30日前建设安装完成。(7)2015年2月28日前系统吹除试压完毕，投料生产。

4、实施郓城项目的同时，密切关注、跟踪宁阳项目进展情况。

(退城进园指导协调办)

公司门户网站正式升级运行

按照公司在实施企业转型发展的总体形势下对宣传工作的新要求，为充分发挥公司外网网站的对外宣传作用，全面打造新的外宣阵地，今年1月份宣教处对我公司门户网站(<http://www.sdmingquan.com>)进行了全面改版升级，对网站进行了结构优化，对页面进行了重新设计。

新网站自1月开始试运行以来，宣教处安排专人负责收集分类和上传更新，同时根据公司各责任单位提报的更新信息，不断完善网站系统资料。截止目前试运行已经成功结束，网站已经进入正常运行阶段。下一步宣教处将继续探索公司内外网“两网合一”的可行性，并努力将公司外网打造成集管理、宣传、培训等为一体的信息化管理系统。在此希望公司各相关单位按照分工及时做好网站资料的更新工作，也希望全体员工更多的关注公司外部网站，并提出进一步完善的建议和意见，使公司外部网站成为展示企业良好形象、传递公司发展理念、服务员工文化生活、拓展客户联系渠道的全新网络平台。

(宣教处)

努力，是为了更完美

朋友们，第115期《明化人》报纸的编排中出现了画面层次错位、版式和字体不一等些许失误之处，这是严谨的宣传工作中所不允许的。

之前《明化人》的编辑是由章丘报社新闻中心人员进行版面编排，2014年1月15日之后，两名记者编辑招聘到岗，为了努力减少编排印制费用支出，宣教处做出了从稿件采编到版面设计编排等一系列工作全部自主、独立完成的要求。两位入职新人开始了起早贪黑、废寝忘食的编排软件学习之旅。两人以前没有学习过排版软件，又加上“报纸要在春节前按时发到岗位”的硬性要求，第115期责编龙云自己边看书边摸索学习排版软件，下班后常常顾不上吃饭，一个人摸爬滚打，连续三天晚上学习到凌晨三点多，由于长时间注视电脑屏幕，最后定稿时龙编辑的眼睛都迷离了。就是在这样的情况下，龙云在给定的5天时间内自我摸索完成了当期报纸的编排工作。

虽然我们付出了最大的努力，但出现以上错漏也是不应该的，认识到差距就是最大的进步，读者的回馈就是最好的激励。从《明化人》传承到我们手中，到现在已经走过了整整十期，是大家的共同呵护、关心和关注给了我们前进的动力，请大家相

信，我们一定会更加努力，使《明化人》成为大家最好的朋友！也请大家继续关注《明化人》成长的每一步，及时把您的建议和意见反馈给我们，让我们共同编绘《明化人》的美丽和精彩！

《明化人》编辑

宣教处外宣工作统计表

序号	日期	发布媒体	稿件名称	作者
1	1月12日	晋煤集团煤化工事业部	晋煤集团对山东明水公司进行考评慰问	程桂红
2	1月22日	晋煤集团网站、晋煤集团煤化工事业部	“五小”技改达人刘元辉	张琳
3	1月26日	晋煤集团煤化工事业部	创新学习方法 促进管理转型	程桂红
4	1月28日	章丘电视台新闻	40万吨尿素技改项目全面进入设备安装阶段	技术中心

以上新闻视频、图文资料均已收录至公司门户网站(<http://www.sdmingquan.com>)“新闻报道”版块中“媒体报道”栏目，欢迎广大员工登陆公司网站点击浏览。